CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO -MÃO DE OBRA PREFEITURA - LICITAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULAR - RUA SANTOS DUMONT - QUADRA 124/124A – BAIRRO HARMONIA – IVOTI/RS

					Mês 1		
Item	***Descrição***	***Quantidade***	***Un***	***Total R$***	***%***	***R$***	***%acum***
1.	**MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA DE BASALTO IRREGULAR**						
1.1	Pó de brita (média 5m2/m	185,46	m3	14.566,03	100,00%	14.566,03	100,00%
1.2	Pedra de basalto irregular (média 5,5m2/m	168,45	m3	9.985,72	100,00%	9.985,72	100,00%
1.3	Meio fio de concreto (12cmx30cmx100cm)	163,00	m	3.129,60	100,00%	3.129,60	100,00%
	Total			***27.681,35***	***100,00%***	***27.681,35***	***100,00%***

Visto da Administração:	**Responsável Técnico:**	**Data:**
	Jony Luis Gomes – Eng Civil CREA 72538/RS	13 de Maio de 2014